

乘用车生产启动管理活动实践及总结

韩勇

宜宾凯翼汽车有限公司 宜宾 644000

摘要：以一款SUV从立项到上市为例，通过亲身实践，对乘用车生产启动管理的主要过程和常见问题进行总结和分析。

关键词：生产启动；生产准备；转阶段；试生产

在国家对新能源汽车加大投入和政策下扶持，中国涌现出很多新兴汽车企业，其中不乏资金充足、理念先进的企业。但是，面临产品快速更新换代，市场竞争激烈，所有车企都在快速上市交付上苦苦挣扎。同样，产品开发也面临着越来越严峻的挑战和越来越短的生产周期，如何在更短的时间内设计转化为满足用户需求的产品，也成为企业生产启动管理持续研究的课题。

2023年2月凯翼汽车一款SUV成功上市，本车型迎合当前主流市场需求，主打造型时尚、空间大、性能优秀、智能驾驶等特点。该车型的开发过程具备一定代表性，本文总结了部分经验并探讨了一些主要问题的关键解决措施，供行业同仁参考。

生产启动


生产启动指从产品（含零部件）和制造过程（含

设备、工装和生产线）开始策划到正式批产，达到产品目标和制造能力要求的整个活动过程。依据新产品开发过程中产品和过程逐渐成熟的阶段状态，将生产启动分为生产启动准备阶段和生产启动阶段，各阶段项目里程碑P1~P9如图1所示（参考凯翼汽车整车设计与开发控制程序，各汽车企业可能存在差异，但主要操作方式大同小异）。

1.生产启动准备阶段

生产启动准备阶段根据项目开发指令启动，按照项目开发计划开展相关工作。准备阶段核心任务如下。

- 1) 为产品和工艺过程开发提供历史问题规避支持，并参与验证。
- 2) 策划试制样车在正式生产线进行造车，提前识别生产问题。



- 3) 为正式造车做好员工培训。
- 4) 参与项目目标策划，并负责生产启动目标的策划，样车策划见表1。

2.生产启动阶段

按照预定的项目目标、计划和控制要求，在充分的生产准备条件下，通过VFF（生产线调试）/PVS（生

表1 样车策划（供参考）

节点	P5 ~ P6	P6 ~ P7	P7 ~ P8	P8 ~ P9
阶段	VFF试生产	PVS试生产	OS试生产	商品车生产
验证项目	单机验证	联机验证	小批量生产 (按照设计节拍验证)	批量爬坡生产 (计生产节拍)
样车需求	数量=工程配置 × 6 (需满足DVP计划)	数量=工程配置 × 6 (需满足DVP计划)	数量=工程配置 × 6 (需满足DVP计划)	根据订单
生产批次	3	2	3	

产试制批量) /OS（零批量）/商品车投产的生产执行，有计划地对各项生产准备工作进行充分的循环验证及改进，以提升产品符合性及制造过程能力。

阶段深度参与项目风险管理，识别并及时通报风险，推动项目团队正确选择试生产时机。

转阶段启动

1. 转阶段启动要点

转阶段启动要点可参考表2。

2.转阶段启动条件偏离

按照严谨的整车开发逻辑，每个阶段目标达成后才能启动下个阶段活动，如此才能保证最终目标达成。现实是风险失控和市场需求会推动过程目标出现严重偏离，该项目在启动阶段就出现两个典型问题：一是零部件成熟度不满足阶段需求；二是供应商供应能力不满足需求，以上问题也成为各阶段试生产计划执行关键瓶颈。

其实不同企业都存在不同短板，其作为风险将长期存在，没有很好的办法立即解决，当前只能抓住关键，主动向前管理。通过分析总结，可以考虑从以下几点进行优化：一是梳理关键指标，作为转阶段试生产否决项，并与项目管理团队达成一致；二是在准备

产能平衡

重资产、投资周期长是汽车企业特点，很少一款车型一条生产线，所以行业一直在推行柔性化生产理念。随着产品更新迭代越来越快，共线/柔性化/自动化生产成为越来越常见的场景。按照半年一款新车型的节奏，某一款车型刚刚开始量产，另一款车型试生产活动已经在同一条线上同步开展。该项目遇到了新老项目产能平衡的问题。

受限于当前基地和产量，本车型规划冲焊涂总全部与量产车型共线生产，前期产能核算结果是总产能满足产销量规划。但是，从2022年7月开始，量产车型产销量增加，试生产调试资源不足，影响调试进度。当时采取措施是细化调试人工/动能/工时需求，跟踪生产计划，通过提前协调停产和利用生产间隙完成调试，但延期无法避免。

本次问题发生主要原因是前期调试策划不足，通过分析总结，可以从以下几点进行规避：一是结合年度产销规划，重点项目安装和调试需求纳入年度生产计划统计；二是控制厂内调试时间，尽量利用厂外资

表2 转阶段要点

节点	P5 ~ P6	P6 ~ P7	P7 ~ P8	P8 ~ P9
阶段	VFF试生产	PVS试生产	OS试生产	商品车生产
人	人员配置：80%，核心人员100% 岗位技能：普通员工在指导下会操作 核心人员能够独立操作并能够指导他人操作	人员配置：90%，核心人员100% 岗位技能：普通员工会独立操作 核心人员能够独立操作并能够指导他人操作	人员配置：100% 岗位技能：普通员工会独立操作 核心人员能够独立操作并能够指导他人操作	人员配置：100% 岗位技能：能够独立操作并指导他人操作
机	100%回厂 完成单机调试，满足单机验证需求	单机验证OK，满足联机验证需求	联机验证OK，具备小批量连续生产验证需求	小批量验证OK（不计节拍交付），具备批量生产条件
料	完成样件确认，满足单机验证需求	单机验证OK，满足联机验证需求	联机验证OK，满足小批量生产验证需求	小批量验证OK（不计节拍交付），具备批量生产条件
法	初版工艺文件受控目视现场	初版工艺文件受控目视现场（现场修改）	终版工艺文件受控目视现场	终版工艺文件受控目视现场（修订）
环	完成现场确认，满足单机验证要求	单机验证OK，满足联机验证要求	联机验证OK，满足小批量生产验证需求	小批量验证OK（不计节拍交付），具备批量生产条件
测	检具100%回厂 完成单机调试，满足单价验证需求	单机验证OK，满足联机验证需求	联机验证OK，满足小批量生产验证需求	小批量验证OK（不计节拍交付），具备批量生产条件
产品成熟度	PESO达到100% 配置表冻结（含颜色）		FESO达到100% 涉及性能件100%变更体现	
过程控制	通过性已具备 零部件装配性验证达70% 设备工装工艺验证（单机）100%		零部件装配性认可100% 正式工艺文件发布 设备工装工艺验证（联机）100%	遗留过程问题批准
质量认可与验证	Golden Car状态已评估冻结 全功能无A/B类问题；无软件BUG；网络诊断认可完成		批量实车性能已评估冻结 公告认证完成 商品化软件发布	商品化质量标准冻结 遗留质量问题批准
供应商管理	无风险供应商		PSW达到100%	PPAP达到100%

源做好调试准备；三是细化调试工作计划，结合年度检修维护等生产间隙完成调试工作。

结语

该项目生产启动管理活动持续近9个月，过程遇到和解决了各种难题，整个过程既是基于严谨的整车开发活动，也凸显了客户需求的多变，说明了我们的管理活动不可能一成不变，需要在实践中不停摸索和总结，形成行之有效的且符合自身实际的经验教训，以待下一次做得更好。 **AUTO1950**

